

Ini saya susun dalam format yang lebih profesional seolah-olah akan menjadi **Term of Reference (TOR) Divisi Perencanaan Satara Development** sekaligus menjadi acuan pengembangan software dan AI.

SATARA DEVELOPMENT

DIVISI PERENCANAAN (PLANNING DIVISION)

CORPORATE PLANNING, FEASIBILITY & DEVELOPMENT CONTROL DEPARTMENT

1. TUJUAN DIVISI

Divisi Perencanaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap proyek yang dijalankan Satara:

- Layak secara pasar
- Layak secara teknis
- Layak secara legal
- Layak secara finansial
- Layak secara operasional
- Layak secara cashflow
- Layak secara ekspansi

Sebelum proyek masuk ke tahap pembangunan.

Divisi ini menjadi:

“Otak Analisis dan Pengambilan Keputusan Proyek”

sementara divisi produksi menjadi:

“Eksekutor Proyek”

2. POSISI DALAM ORGANISASI

CEO

↓

COO

↓

HEAD OF PLANNING

- ├── Market Analyst
 - ├── Land Planner
 - ├── Financial Analyst
 - ├── Project Planner
 - ├── Data Analyst
 - └── GIS & Development Analyst
-

3. OUTPUT UTAMA DIVISI

Sebelum proyek disetujui CEO.

Divisi harus menghasilkan:

Project Feasibility Report

Land Analysis Report

Siteplan Analysis

Financial Projection

Cashflow Projection

Timeline Projection

Resource Planning

Risk Analysis

CEO Decision Report

4. MODUL KERJA DIVISI

Saya membagi menjadi 8 area.

AREA 1

MARKET PLANNING

Tujuan:

Memastikan pasar tersedia.

Data yang Dikumpulkan

Demografi

- Jumlah penduduk
 - Pertumbuhan penduduk
 - Jumlah KK
 - Pertumbuhan KK
 - Kepadatan penduduk
-

Ekonomi

- UMK
 - Pendapatan rata-rata
 - ASN
 - Karyawan swasta
 - UMKM
 - Tingkat pengangguran
-

FLPP

- Realisasi FLPP
- Developer aktif
- Bank aktif

- Harga pasar
-

Output

Demand Score

0-100

Market Potential Score

0-100

Market Recommendation

- Sangat potensial
 - Potensial
 - Moderat
 - Tidak potensial
-

AREA 2

LAND DEVELOPMENT PLANNING

Tujuan:

Menentukan kapasitas lahan.

Input

- Luas tanah
- Harga tanah
- Bentuk tanah
- Kontur
- Lebar jalan

- Status legalitas
-

Analisis

Efisiensi Lahan

Luas tanah
10.000 m²

Jalan
18%

Fasum
12%

Efektif
70%

Potensi Unit

Luas efektif

÷

Luas kavling

Harga Tanah per Unit

Harga tanah

÷

Jumlah unit

Output

- Unit maksimal
 - Efisiensi lahan
 - Harga tanah per unit
 - Kebutuhan fasum
 - Kebutuhan jalan
-

AREA 3

PRODUCT PLANNING

Tujuan:

Menentukan produk terbaik.

Variabel

Tipe Rumah

30/60

30/72

36/72

36/84

dst.

Harga Jual

Target Market

Kompetitor

Output

Produk Terbaik

Harga Optimal

Demand Simulation

AREA 4

FEASIBILITY STUDY ENGINE

Ini inti divisi.

Perhitungan

Revenue

Cost

Gross Profit

Net Profit

ROI

IRR

NPV

Payback Period

Break Even Point

Standar Satara

ROI

Minimal 35%

IRR

Minimal 20%

Payback

Maksimal 24 bulan

Margin

Minimal 25%

AREA 5

PROJECT TIMELINE PLANNING

Ini yang sangat penting.

Sistem membuat timeline otomatis.

Tahap Akuisisi

Survey

Negosiasi

AJB

SHM

Tahap Perencanaan

FS

Siteplan

Budget

Approval

Tahap Legal

PKKPR

PBG

SLF

Sikumbang

Tahap Marketing

Pre Launching

Launching

Booking

Survey

Tahap Konstruksi

Mobilisasi

Pondasi

Struktur

Atap

Finishing

QC

Tahap Administrasi

Kumpul Berkas

Setor Bank

OTS

SP3K

Akad

Tahap Serah Terima

ST Rumah

ST PSU

Closing Project

Output

Gantt Chart

Milestone

Critical Path

Delay Analysis

AREA 6

CASHFLOW PLANNING

Tujuan:

Menentukan kebutuhan modal.

Output

Cash In

Cash Out

Peak Funding

Break Even

Cash Surplus

Simulasi

Skenario Konservatif

Moderat

Agresif

AREA 7

KPP & FINANCING PLANNING

Khusus model Satara.

Input

Jumlah Unit

HT per Unit

KPP

Target Akad

Output

Jadwal Pencairan

30%

30%

40%

Simulasi Pelunasan

Estimasi Bunga

Risiko Cashflow

AREA 8

LAND BANK & EXPANSION PLANNING

Ini yang membedakan Satara dengan developer kecil.

Sistem Menghitung

Total Stok

Total Land Bank

Coverage Stok

Coverage Land Bank

Contoh:

Stok
97 unit

Akad
8 unit/bulan

Coverage
12 bulan

AI Recommendation

Mulai akuisisi tahap berikutnya
4 bulan lagi

DASHBOARD DIVISI PERENCANAAN

Executive Summary

Total Project

Total Unit

Total Revenue

Total Profit

Total Land Bank

Planning Dashboard

ROI

IRR

NPV

Payback

Timeline Dashboard

Progress

Milestone

Critical Path

Cashflow Dashboard

Cash In

Cash Out

Funding Gap

Land Bank Dashboard

Coverage

Remaining Stock

Expansion Priority

KPI DIVISI PERENCANAAN

Akurasi Feasibility

Target:

90%

Akurasi Cashflow

Target:

85%

Akurasi Timeline

Target:

90%

Akurasi HPP

Target:

Selisih <5%

Project Approval Rate

Target:

80%

Land Bank Coverage

Target:

18 bulan

OUTPUT AKHIR UNTUK CEO

Sebelum proyek disetujui, CEO menerima satu halaman ringkasan:

PROJECT:

SN Residence Tahap 7

UNIT:

42

LAND COST:

576 Juta

REVENUE:

7,77 M

PROFIT:

2,95 M

ROI:
52%

IRR:
31%

PAYBACK:
18 Bulan

DURASI:
8 Bulan

PEAK FUNDING:
4,8 M

KPP:
5 M

ESTIMASI LUNAS:
7 Bulan

RISK:
LOW

REKOMENDASI:
APPROVE

Menurut saya inilah bentuk ideal Divisi Perencanaan Satara Development. Divisi ini bukan sekadar membuat siteplan atau menghitung ROI, tetapi menjadi **pusat intelligence perusahaan** yang menerjemahkan lahan menjadi keputusan bisnis yang terukur, dapat diprediksi, dan siap dieksekusi oleh seluruh divisi lainnya.

Contoh lain

Justru menurut saya untuk Satara, modul **Timeline Project Intelligence System** harus menjadi salah satu modul terbesar dalam Divisi Perencanaan.

Karena saat ini Anda sudah mulai mengelola:

- SN Residence 3 (11 tahap)
- Barru
- Villa Sinoa
- Loka Resort

- Akuisisi lahan baru

Tanpa timeline terintegrasi, biasanya CEO mulai kehilangan visibilitas.

SATARA PROJECT TIMELINE INTELLIGENCE SYSTEM (SPTIS)

Tujuan

Menjawab:

“Project mana yang sedang terlambat, project mana yang akan mulai, project mana yang membutuhkan modal, dan project mana yang menghasilkan cashflow?”

LEVEL 1

MASTER TIMELINE SATARA

Dashboard CEO

2025

└ SN 3 T1
└ SN 3 T2

2026

└ SN 3 T3
└ SN 3 T4
└ SN 3 T5

2027

└ SN 3 T6
└ SN 3 T7
└ Barru

2028

└ SN 3 T8
└ SN 3 T9
└ SN 3 T10

└ Villa Sinoa

2029

└ SN 3 T11

└ Loka Resort

Visual seperti Gantt Chart.

LEVEL 2

TIMELINE PER PROJECT

Misalnya:

SN Residence 3 Tahap 5

Survey Tanah



Legal



PBG



KPP



Pembangunan



Marketing



Akad



Serah Terima



LEVEL 3

TIMELINE DETAIL PROYEK

Setiap tahap harus memiliki milestone.

Akuisisi

- Survey awal
 - Negosiasi
 - Due diligence
 - AJB
 - SHM
-

Perencanaan

- Siteplan
 - Budget
 - HPP
 - FS
 - Approval
-

Legal

- PKKPR
 - PBG
 - SLF
 - Sikumbang
-

Marketing

- Launching
- Lead
- Survey
- Booking

Konstruksi

- Persiapan
 - Pondasi
 - Struktur
 - Atap
 - Finishing
-

Administrasi

- Kumpul berkas
 - Setor bank
 - OTS
 - SP3K
 - Akad
-

LEVEL 4

PROGRESS TRACKER

Contoh Tahap 4

Saat ini:

25 unit

Progress:

30%

Dashboard:

Target : 100%

Progress Aktual



30%

LEVEL 5

EARLY WARNING SYSTEM

Ini menurut saya sangat penting.

AI mendeteksi:

Keterlambatan

Contoh:

PBG

Target : Mei

Aktual : Juli

Delay : 60 hari

Over Budget

RAB

2,5 M

Aktual

2,8 M

+12%

Risiko Akad

Target

15 akad

Aktual

8 akad

Gap

7 akad

LEVEL 6

CASHFLOW TIMELINE

Ini yang sangat cocok dengan model KPP Anda.

Misalnya Tahap 5.

Bulan 1

Keluar
700 juta

Masuk
0

Bulan 2

Keluar
1,2 M

Masuk
0

Bulan 3

Keluar
800 juta

Masuk
700 juta

Bulan 4

Keluar
400 juta

Masuk
1,2 M

Sistem otomatis menghitung:

Puncak kebutuhan modal

Titik impas

Titik surplus

LEVEL 7

KPP TIMELINE

Khusus Satara.

Karena Anda menggunakan kredit konstruksi.

Contoh:

Maret
KPP Cair 30%

April
KPP Cair 30%

Juni
KPP Cair 40%

HT Masuk
140 Jt
840 Jt
1.190 Jt
980 Jt
700 Jt
650 Jt

Sistem otomatis menampilkan:

Sisa Pokok

4,5 M
↓
3,6 M

↓
2,4 M
↓
1,4 M
↓
0,7 M
↓
0

LEVEL 8

LAND BANK TIMELINE

Ini sangat penting untuk Satara.

Dashboard:

Tahap	Status
T1	Selesai
T2	Selesai
T3	Selesai
T4	Pembangunan
T5	Land Bank
T6	Land Bank

T7	Negosiasi
T8	Belum

AI menghitung:

Coverage Land Bank

97 Unit

Penjualan

8 Unit/Bulan

Coverage

12 Bulan

LEVEL 9

RESOURCE PLANNING

AI menghitung kebutuhan:

SDM

Mandor

Tukang

Material

Modal

Contoh:

Tahap 5

44 Unit

Kebutuhan Tukang
18 Orang

Kebutuhan Modal
5,8 M

Durasi
7 Bulan

LEVEL 10

SATARA COMMAND CENTER

Ini dashboard yang seharusnya dilihat Arya setiap pagi.

Akuisisi

- jumlah lahan
- status negosiasi

Planning

- FS selesai
- ROI

Legal

- PKKPR
- PBG
- SLF

Marketing

- Lead
- Booking
- Akad

Produksi

- Progress %

Finance

- Cashflow
- KPP
- HT

Ekspansi

- Kabupaten prioritas
-

FITUR AI PALING MENARIK

Misalnya Anda membuka dashboard pada Juli 2027.

AI otomatis memberikan insight:

“Tahap 6 diperkirakan selesai 35 hari lebih lambat dari target karena progres konstruksi berada 12% di bawah baseline. Jika tidak dilakukan percepatan, target akad Oktober akan bergeser ke November dan memperlambat pelunasan KPP sebesar Rp840 juta.”

Atau:

“Dengan ritme penjualan saat ini, stok Tahap 5 dan Tahap 6 akan habis dalam 11 bulan. Akuisisi Tahap 7 perlu diselesaikan paling lambat 4 bulan ke depan.”

Ini yang membedakan sistem biasa dengan **Project Intelligence System**. Sistem tidak hanya menampilkan data, tetapi memberikan rekomendasi keputusan kepada CEO.

Justru saya melihat Divisi Perencanaan Satara masih bisa dibuat jauh lebih kuat.

Saat ini yang sudah kita susun berfokus pada:

✓ Feasibility

✓ ROI

✓ HPP

✓ Timeline

✓ Cashflow

✓ KPP

✓ Land Bank

Namun kalau target Satara adalah menjadi developer multi-kabupaten, maka Divisi Perencanaan harus menjadi **Project Intelligence Center**.

Saya akan menambahkan beberapa output yang menurut saya sangat bernilai.

1. PROJECT RISK SCORE

Setiap proyek memiliki skor risiko.

Bukan hanya ROI.

Contoh:

Risiko	Skor
Legal	90
Market	80
Infrastruktur	70
Konstruksi	85
Cashflow	75

Output:

Risk Score : 80/100

Kategori :
LOW RISK

Kenapa penting?

Karena:

ROI tinggi belum tentu aman.

Saya lebih suka:

ROI 40%

Risk 90

dibanding

ROI 55%

Risk 40

2. PROJECT PRIORITY INDEX

Jika Satara punya:

- SN Residence
- Barru
- Villa Sinoa
- Loka Resort

Maka sistem harus menentukan:

Mana yang didahulukan.

Output:

Project	Priority
SN Residence 3	95
Barru	88

Villa Sinoa	72
Loka Resort	60

3. FUNDING READINESS SCORE

Sebelum proyek dibangun.

Sistem menilai:

Legal

100%

Siteplan

100%

PBG

80%

KPP

90%

Marketing

70%

Output:

Funding Readiness

87%

READY FOR EXECUTION

4. LAND ABSORPTION SIMULATOR

Ini menurut saya sangat penting.

Karena Anda sering bertanya:

Kapan saya perlu beli tanah lagi?

Sistem harus menjawab.

Contoh:

Stok
97 unit

Akad
8 unit/bulan

Coverage
12 bulan

Output:

Akuisisi Tahap 7
Harus dimulai
4 bulan lagi

5. PROJECT CAPACITY SIMULATOR

Ini sangat cocok untuk Satara.

Misalnya:

SDM

Saat ini:

- 1 site manager
 - 1 pengawas
 - 20 tukang
-

AI menghitung:

Kapasitas Maksimal

70 unit berjalan bersamaan

Jika membuka Barru:

Kapasitas Terlampaui

+25%

Output:

Tambah 1 Site Manager
Tambh 1 Pengawas

6. EXPANSION READINESS SCORE

Ini sangat penting sebelum membuka kabupaten baru.

Output:

Land Bank
90

Cashflow
85

SDM
65

SOP
70

Dashboard
80

TOTAL

78/100

AI memberi kesimpulan:

Belum disarankan ekspansi.

Perkuat SDM terlebih dahulu.

7. DEVELOPMENT VELOCITY

Saya sangat suka KPI ini.

Mengukur:

Unit selesai

÷

Bulan

Contoh:

44 unit

6 bulan

Velocity

7,3 unit/bulan

Jika turun:

AI memberikan warning.

8. STRATEGIC SCENARIO SIMULATOR

Ini level direksi.

CEO bisa klik:

Skenario A

Beli tanah Barru.

Skenario B

Bangun Tahap 7 dulu.

Skenario C

Bangun Villa Sinoa.

AI membandingkan:

Skenario	ROI	Risk	Cashflow
A	48%	80	Baik
B	52%	90	Sangat Baik
C	35%	60	Sedang

9. PROJECT HEALTH SCORE

Ini dashboard favorit CEO.

Output:

SN Residence 3

Market
90

Cashflow
85

Construction
80

Legal
100

Marketing
82

Total

87/100

Warna:

 Sehat

 Waspada

 Bermasalah

10. CEO RECOMMENDATION ENGINE

Ini menurut saya output paling penting.

AI membaca seluruh data.

Lalu memberikan rekomendasi.

Contoh:

SN Residence 3

Status :

Sehat

Rekomendasi :

1. Habiskan Tahap 4
 2. Launching Tahap 5
 3. Ambil KPP 5 Miliar
 4. Tunda Villa Sinoa 6 bulan
 5. Mulai akuisisi Tahap 7
-

Jika Saya Menjadi CEO Satara

Output wajib Divisi Perencanaan yang paling sering saya buka setiap pagi adalah:

- 1. Project Health Score**
- 2. Cashflow Forecast 12 Bulan**
- 3. Land Bank Coverage**
- 4. Expansion Readiness Score**

5. Project Timeline

6. CEO Recommendation Engine

Karena pada akhirnya tugas Divisi Perencanaan bukan membuat laporan.

Tugas mereka adalah membantu CEO menjawab:

“Apa keputusan terbaik yang harus saya ambil hari ini agar Satara tumbuh lebih cepat dengan risiko yang tetap terkendali?”