

STANDAR OPERASIONAL SATARA DEVELOPMENT PROPERTY DEVELOPMENT SYSTEM & WORKFLOW

I. FLOW BESAR BISNIS DEVELOPER-

LAND → PLAN → LEGAL → SELL → BUILD → AKAD → HANDOVER → SCALE

Flow ini menjadi dasar:

- struktur perusahaan
- SOP operasional
- KPI tiap divisi
- dashboard monitoring
- sistem scale up perusahaan

Karena developer pada dasarnya adalah:

bisnis manajemen proyek, cashflow, dan sistem.

II. STRUKTUR BESAR ALUR KERJA

A. Akuisisi Lahan



B. Feasibility Study & Perencanaan



C. Legalitas & Perizinan



D. Product & Marketing Preparation



E. Penjualan & Lead Generation



F. Administrasi KPR & Customer



G. Produksi & Pembangunan



H. Akad & Pencairan



I. Serah Terima



J. Evaluasi & Scale Up

III. DIVISI & STANDAR OPERASIONAL

DIVISI 1 — AKUISISI LAHAN

TUJUAN

Mencari dan mengamankan lahan potensial yang layak secara:

- market
 - legal
 - akses
 - profit
 - cashflow
-

JOBDESK

1. Survey Lokasi

Checklist:

- akses jalan minimal 5 meter
 - dekat market/fasilitas umum
 - lingkungan aman
 - potensi pertumbuhan wilayah
 - utilitas tersedia
-

2. Analisis Kompetitor

Checklist:

- harga rumah sekitar
 - tipe rumah sekitar
 - kecepatan penjualan
 - occupancy rate
-

3. Negosiasi Lahan

Checklist:

- harga tanah/m²
 - sistem pembayaran
 - kerja sama lahan
 - legalitas pemilik
-

4. Legal Checking

Checklist:

- SHM / alas hak
- sengketa
- batas tanah
- BPHTB
- status pemilik sekitar

- akses jalan
 - kelengkapan berkas
-

5. Pengumpulan Data Teknis

Checklist:

- luas lahan
 - topografi
 - kontur
 - utilitas
 - peil banjir
-

INDIKATOR KEBERHASILAN

Parameter	Standar
Lebar jalan	Min. 5 meter
Legalitas	Clean & clear
Sengketa	Tidak ada
ROI proyek	>25%
Margin proyek	>20%
Market potensial	Tinggi

OUTPUT

- proposal akuisisi
 - site analysis
 - legal checking
 - estimasi HPP tanah
 - PKS/MoU
-

DIVISI 2

PERENCANAAN

TUJUAN

Membuat proyek layak secara:

- teknis
 - bisnis
 - market
 - cashflow
 - pembangunan
-

JOBDESK

1. Feasibility Study

Analisis:

- HPP rumah
 - ROI
 - cashflow
 - target akad
 - estimasi penjualan
-

2. Site Planning

Perencanaan:

- kavling
 - jalan
 - drainase
 - fasilitas
 - utilitas
-

3. Product Planning

Penentuan:

- tipe rumah
 - desain fasad
 - spesifikasi subsidi
 - positioning proyek
-

4. Budgeting

Perhitungan:

- RAB rumah
 - infrastruktur
 - legalitas
 - marketing
 - overhead
-

5. Timeline Project

Target:

- pembangunan
 - penjualan
 - akad
 - handover
-

INDIKATOR KEBERHASILAN

Parameter	Standar
ROI	>25%
Margin	>20%
Cashflow	Positif
HPP	Sesuai target
Durasi build	≤90 hari
Target akad	Sesuai timeline

OUTPUT

- masterplan
 - siteplan
 - RAB
 - feasibility study
 - cashflow projection
 - timeline proyek
-

DIVISI 3

LEGALITAS & PERIZINAN

TUJUAN

Memastikan proyek:

- legal
 - bankable
 - siap dipasarkan
 - aman jangka panjang
-

JOBDESK

A. Legal Tanah

Item	Estimasi
Cek SHM BPN	Rp250 rb
AJB / APH	±1% nilai transaksi
Balik nama	±Rp20 jt/bidang
Pemecahan SHM	±Rp2,2 jt/sertifikat
Pisah PBB	sesuai BPKD

B. Perizinan

Perizinan	Estimasi
PKKPR	±Rp5 jt
SPPL (<1 ha)	±Rp10 jt
UKL UPL (<5 ha)	±Rp30–40 jt
AMDAL (>5 ha)	±Rp100–200 jt
PBG	±Rp325 rb
SLF	±Rp100 rb

C. Hubungan Instansi

- BPN
 - PU
 - PLN
 - PDAM
 - Notaris
 - Bank
-

D. Kontrak

- vendor
 - supplier
 - tukang
 - kerja sama
-

INDIKATOR KEBERHASILAN

Parameter	Standar
SHM clean	Wajib
Izin lengkap	Wajib
Bank ready	Wajib
Tidak sengketa	Wajib
Bisa upload Sikumbang	Wajib

OUTPUT

- legal clean & clear
 - izin proyek lengkap
 - dokumen bank ready
 - sertifikat siap split
-

DIVISI 4

MARKETING

TUJUAN

Menciptakan:

- leads
 - booking
 - akad
 - branding project
-

JOBDESK

A. Branding

- nama proyek
 - identitas visual
 - positioning
 - branding guideline
-

B. Digital Marketing

- Meta Ads
 - Instagram
 - TikTok
 - Facebook
-

C. Lead Generation

- database leads
 - follow up
 - closing
-

D. Event

- open house
 - gathering
 - launching
-

E. Kerja Sama

- bank
 - broker
 - afiliator
-

INDIKATOR KEBERHASILAN

Parameter	Standar
CPL	Sesuai target
Lead conversion	>10%
Booking → akad	>70%
Respons admin	<5 menit
Survey rate	Tinggi

OUTPUT

- leads
 - booking
 - survey bank
 - SP3K
 - akad
-

DIVISI 5

ADMINISTRASI

TUJUAN

Mengelola:

- customer
 - dokumen KPR
 - pipeline akad
 - database proyek
-

JOBDESK

A. Input Customer

- data pribadi
 - dokumen
 - SPR
-

B. Pengurusan KPR

- BI checking
 - collect berkas
 - input bank
 - follow up
-

C. Monitoring

- survey
 - SP3K
 - akad
 - pending
-

D. Arsip

- kontrak
 - legal
 - database customer
-

INDIKATOR KEBERHASILAN

Parameter	Standar
Kelengkapan berkas	100%
Speed proses	Cepat
Reject rate	Rendah
Pipeline update	Harian

OUTPUT

- database customer
 - laporan akad
 - laporan pending
 - arsip lengkap
-

DIVISI 6

PRODUKSI / PEMBANGUNAN

TUJUAN

Membangun rumah:

- tepat waktu
 - sesuai standar subsidi
 - minim defect
 - siap akad
-

JOBDESK

A. Persiapan Lahan

- cut & fill
 - pembersihan
 - pematangan
-

B. Infrastruktur

- jalan
 - drainase
 - listrik
 - air
-

C. Pembangunan Rumah

- pondasi
 - struktur
 - finishing
-

D. Monitoring

- progress mingguan
- QC
- opname
- defect list

E. Material

- pembelian
 - stok
 - distribusi
-

STANDAR RUMAH SUBSIDI

Parameter	Standar
Luas bangunan	36 m ²
Luas tanah	60–72 m ²
Tinggi plafon	Min. 3 meter
Jalan lingkungan	Min. 5 meter
Air bersih	Wajib
Listrik	Wajib
Septictank	Wajib

STANDAR HPP RUMAH

Komponen	Persentase
Struktur	20–25%
Dinding	15–20%
Atap	10–15%
Finishing	20–25%
MEP	8–10%
Fasade	5–10%

STANDAR PROGRESS PEMBANGUNAN

Pekerjaan	Persentase
Galian	3%
Pondasi	8%
Slof	6%
Kolom	5%
Pasangan bata	12%
Ring balk	5%
Kuda-kuda	5%
Rangka atap	4%
Pemasangan spandek	5%
Cor plat teras	2%
Cor plat kamar mandi	2%
Plaster	8%
Aplus	6%
Kusen pintu	2%
Kusen jendela	2%
Instalasi listrik	4%
Instalasi air	3%
Keramik 40x40	5%
Keramik 25x40	2%
Keramik 25x25	2%
Cat	5%
Rangka plafon	2%
Gypsum	3%
Floor teras	1%
TOTAL	100%

INDIKATOR KEBERHASILAN PRODUKSI

Parameter	Standar
Progress sesuai timeline	Wajib
Defect minor	<5%
Kerapian proyek	Wajib
Ketepatan material	Wajib
Ready akad	Tepat waktu

IV. SOP BESAR PROYEK

TAHAP 1 — AKUISISI LAHAN

1. Survey
 2. Analisis market
 3. Negosiasi
 4. Legal checking
 5. PKS/MoU
-

TAHAP 2 — PERENCANAAN

1. Feasibility study
 2. Siteplan
 3. RAB
 4. Timeline
 5. Cashflow projection
-

TAHAP 3 — LEGALITAS

1. SHM
 2. Split
 3. PBG
 4. Siteplan approval
 5. Utility permit
-

TAHAP 4 — MARKETING

1. Branding
 2. Launching
 3. Ads
 4. Lead generation
 5. Booking
-

TAHAP 5 — ADMINISTRASI

1. Collect berkas
 2. BI checking
 3. Input bank
 4. SP3K
 5. Akad
-

TAHAP 6 — PRODUKSI

1. Infrastruktur
 2. Build unit
 3. QC
 4. Ready akad
-

TAHAP 7 — SERAH TERIMA

1. Final QC
 2. Cleaning
 3. Checklist
 4. Serah kunci
 5. Dokumentasi
-

V. DASHBOARD MONITORING WAJIB

Dashboard Marketing

- leads
 - CPL
 - booking
 - akad
-

Dashboard Produksi

- progress unit
 - keterlambatan
 - defect
-

Dashboard Legal

- status izin
 - status SHM
 - status split
-

VI. KPI TIAP DIVISI

Divisi	KPI
Marketing	Lead, booking, akad
Produksi	Progress %, defect
Legal	Kecepatan izin
Admin	Speed proses bank

VII. TARGET AKHIR SATARA DEVELOPMENT

- scalable multi proyek
- scalable multi kota
- monitoring real-time
- owner tidak operasional terus
- sistem bisa direplikasi

- SOP jelas
- KPI jelas
- corporate developer ecosystem

Karena developer besar dibangun bukan hanya dari:

“membangun rumah”

Tetapi dari:

sistem pembangunan yang dapat diulang dan dikendalikan dalam skala besar.